Première Journée	Duréer de la tache
Emploi du temps Excel	30 Min
Faire un brouillon de la maquette	2 H
Faire la maquette	3 H 30 Min
Consider to the Constant	Dorder de la terla
Seconde Journée	Duréer de la tache
Commencer les fondation du site	30 Min
Commencer la partie HTML	1 H 30 Min
Commencer la partie CSS	2 H
Commencer l'implentation des Images	2 H
Troisième Journée	Duréer de la tache
Finire les fondations du site (Marge)	30 Min
Finire le HTML	1 H 30 Min
Finire le CSS	2 H
Finire les redirections	2 H
Quatrième Journée	Duréer de la tache
Comprendre comment fonctionne la base de données	2 H
Faire un dictionnaire des données	2 H
Faire le modèle conceptuel des donées	2 H
Cinquième Journée	Duréer de la tache
Comprendre le fonctionement du PHP	4 H
Héberger le site	30 min
Créer la base de donnée	1 h 30
Sixième Journée	Duréer de la tache
Commenter le code HTML	
	30 min
Lier la base de donnée aux site	4 H
Créer le formlaire et le faire fonctionner	1 h 30 min
Septième Journée	Duréer de la tache
Mettre a jour le DDM	2 H
Faire un document de conception	2 H
•	
Autres	2 H
Huitième Journée	Duréer de la tache
Perfectionner le code HTML/CSS	2 H
Commenter le code CSS	2 H
Rajouter du texte	2 H
hajouter du texte	211
Neuvième Journée	Duréer de la tache
Neuvième Journée Mettre a jour le MCD	Duréer de la tache 3 H